
Inkoppling av fjärrvärme  
eller fjärrkyla till din fastighet
Beskrivning av inkopplingsprocessen

 



Förberedelser

•	 Startmöte

•	 Tillstånd schaktarbeten

•	 Underlag  
fjärrvärme-/ fjärrkylacentral

•	 Granskning och information

Arbetsflöde
Inkoppling av fjärrvärme eller fjärrkyla till din fastighet

Byggnation

•	 Bygga distributionsledning  
och mätplats

•	 Bygga  
fjärrvärme-/ fjärrkylacentral

•	 Elmatning mätplats

•	 Återställning distributionsledning

Inkoppling

•	 Boka slutkontroll

•	 Montage  
Mätutrustning

•	 Slutkontroll  
Tekniska installationer

•	 Driftsättning  
fjärrvärme-/fjärrkylacentral

•	 Slutkollsprotokoll



Vem gör vad?
Inkoppling av fjärrvärme eller fjärrkyla till din fastighet

Moment		    Förklaring		 Ert ansvar		         Vårt ansvar		      Tid (beräknad)

Startmöte Stockholm Exergi kallar till startmöte på plats med entre-
prenörer och kund för genomgång av bl.a. tidplan och 
genomförande.

Delta vid startmöte. Sammankalla till mötet senast 
14 dagar innan utsatt datum. 
Genomföra mötet.  

0,5 dagar

Tillstånd
schaktarbeten

Om schaktarbeten skall göras ansöker Stockholm Exergi 
om tillstånd för utförande. Ansökning görs hos kommunen 
och i vissa fall även Trafikverket.

Ordna tillstånd för schaktar-
beten.

1 mån

Underlag  
fjärrvärme-/fjärrkyla- 
central

Ta fram underlag avseende dimensionering och utformning:
• Datakörning från växlartillverkare
• Ritning (kopplingsprincip)
Se vidare www.stockholmexergi.se/installator/

Underlaget tillsammans med blanketten ”Beställning 
av granskning för kommande slutkontroll” skickas till  
inkoppling@stockholmexergi.se

Kunden kan beställa montage av mätsignalsenhet, t.ex. 
M-bus. Se www.stockholmexergi.se/energitjanster

Handlingar för centralen upprättas  
och skickas till Stockholm Exergi med 
3 veckors framförhållning.
**)

Skicka in eventuell beställning av 
mätsignalsenhet

Granskning och infor-
mation

Granskning av underlag samt information till kunden om 
ev. anmärkningar. Vid godkännande lämnas klartecken  
för byggnation av central samt bokning av slutkontroll. 

Granska och godkänna inkomna 
underlag. Informera om even-
tuella anmärkningar.

3 veckor

Bygga  
distributionsledning 
och mätplats

Byggnation av ledning enligt godkända ritningar fram 
till fjärrvärmecentral/ fjärrkylacentral samt montage  
av mätplats.

Säkerställa att överenskomna utrymmen 
är tillgängliga för Stockholm Exergis 
entreprenörer. 

Bygga och provtrycka led-
ningar och mätplats.

1-3 mån

Bygga
fjärrvärme-/fjärrkyla- 
central

Fjärrvärme-/fjärrkylacentral byggs i överenskommet 
utrymme i fastigheten.

Bygga central *) och säkerställa att denna är 
klar senast till avtalat leverans-/startdatum. 
För fjärrkyla, installera funktion för kall-/
varmhållning då Stockholm Exergi så begär. 
**)

 1 mån

http://www.stockholmexergi.se/tjanster-och-
radgivning/installator/
mailto:inkoppling%40stockholmexergi.se?subject=
https://www.stockholmexergi.se/tjanster-och-radgivning/


Elmatning 
mätplats

Elmatning dras fram till mätplats. Ska vara separat avsäk-
rad och avslutad med plomberbar manöverbrytare.

Tillse att el finns framdragen till mät-
platsen *)  senast inför Slutkontroll.
**)

Boka slutkontroll Bokning av slutkontroll ska göras med minst fem (5) 
arbetsdagars framförhållning. Bokas genom vår  
kundservice, 020-31 31 51.

Boka slutkontroll till önskat datum.
**)

Montage  
mätutrustning

Stockholm Exergis mätarentreprenör monterar mätut-
rustning och eventuell mätsignalenhet 4 timmar innan 
slutkontroll.

Ordna tillträde till central. Montera mätutrustning. 0,5 dagar

Slutkontroll  
tekniska installationer

En kontroll som säkrar att installationen på primärsidan är 
utförd enligt Stockholm Exergis installationsanvisningar,  
inkl kontroll av provtryckning, egenkontroll, överensstäm-
melse med insända handlingar, mätplats och mätutrustning. 

Närvara/tillse att representant närvarar 
samt överlämna provtrycknings- och 
egenkontrollprotokoll.
**)

Utföra slutkontroll. 1,5 tim

Driftsättning  
fjärrvärme-/fjärrkyla- 
central

Vid godkänd slutkontroll öppnas leveransventiler (servis-
ventiler) och leveranserna startar.
OBS – Ventilerna får endast öppnas av Stockholm Exergi.

Öppna leveransventiler 
(servisventiler).

Slutkontrollsprotokoll Protokoll över slutkontroll sammanställs och sänds till 
kunden och rörentreprenör.

Skicka slutkontrollprotokoll. 1 vecka

Återställning
distributionsledning

Återställningsarbeten inomhus/utomhus efter lednings-
dragningen - tätningar, ev. målningsarbete, mark, gräs, 
buskar etc.

Delta vid slutbesiktning av utförda 
arbeten.

Utföra erforderliga återställ-
ningsarbeten

1-2 mån

Kontakta oss!
Vid frågor, kontakta i första hand din kontaktperson på Stockholm Exergi. Annars når  
du oss genom vår kundservice, tel 020-31 31 51 eller via kundservice@stockholmexergi.se

DM #577852.5 

*) Samtliga installationer ska utföras enligt  
Stockholm Exergis installationsanvisningar.  
Se vidare www.stockholmexergi.se/installator

**) Om Stockholm Exergi bygger  
centralen övertas ansvaret från kunden.

Moment		   Förklaring		 Ert ansvar		         Vårt ansvar		      Tid (beräknad)

mailto:kundservice%40stockholmexergi.se?subject=Installationsprocess
https://www.stockholmexergi.se/tjanster-och-radgivning/installator/

